Protokół  Nr 140/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

odbytego w dniu 02.04.2010 r.

o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym

przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

Obecni:

Sebastian Burdzy – Starosta 

Mariusz Wojewódka - Wicestarosta

Marek Majerowski – członek   Zarządu

Dariusz Maciejewski – członek Zarządu

oraz

Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu 
Edyta Ziemichód – Kierownik Wydziału IZPO Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 
Bogusław Kamiński – inspektor Wydziału IZPO 
Robert Szczepanek – projektant

Tadeusz Szczepaniak – inspektor nadzoru

Daniel Lejczak – kierownik budowy Berger Bau Polska Sp. z o.o.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie stanowiska w sprawie zakresu robót dodatkowych i uzupełniających  inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067D na odcinku Wilczków – Malczyce”.

4. Sprawy różne.

Starosta

Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, proszę o podniesienie ręki.

Radny Maciejewski

Panie Starosto chciałbym gwoli wyjaśnienia wprowadzić w punkcie sprawy różne punkt, żebyśmy w swoim gronie omówili sprawy firmy Kruszer, bo oni wystąpili o przedłużenie. Druga sprawa droga Wojczyce- Kryniczno.

Starosta

To będzie w sprawach różnych.

Radny Maciejewski

Tylko omówić.

Starosta 

Ale nie jako osobny punkt.

Radny Maciejewski

Nie, tylko w sprawach różnych, żeby…    
Starosta

Kto jest za przyjęciem takiego porządku posiedzenia, proszę o podniesienie ręki.
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Ad 3.  Przyjęcie stanowiska w sprawie zakresu robót dodatkowych i uzupełniających  inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067D na odcinku Wilczków – Malczyce”.

Starosta
Chodzi o wykonanie i zakres zatwierdzenie robót dodatkowych i uzupełniających tej inwestycji to jest „Przebudowy  drogi powiatowej nr 2067D na odcinku Wilczków – Malczyce”,
drogi współfinansowanej z Narodowego Programu  Dróg Lokalnych. I teraz kto pierwszy będzie zaczynał. Dostałem protokół konieczności nr 1, uzgodniony w trakcie wizji lokalnej. Wydaje mi się, że pierwszy powinien zabrać głos projektant.

Robert Szczepanek

Roboty uzupełniające, które powstały w trakcie, związane były z tym, że no w trakcie opracowania projektu nawierzchnia drogi była niezadawalająca, ale nie była tragiczna. W tym momencie w okresie zimowym mieliśmy zimę dość ostrą  i w ostatnim okresie dużo było takich ujemna temperatura, dodatnia, w dzień dodatnia, w nocy ujemna co jest bardzo destrukcyjne dla nawierzchni drogowych zwłaszcza, jeżeli ona miała tam jeszcze wilgoć w sobie i powstało bardzo dużo przełomów. Droga praktycznie się rozsypała. I jak wcześniej było przewidziane w projekcie wymiana nawierzchni całkowicie z podbudową bodajże 600 metrów kwadratowych, w tej chwili mamy jej ponad 2 500 metrów kwadratowych. Po prostu ta nawierzchnia się w tym momencie rozsypała. Poprosiłem razem z inspektorem nadzoru wykonawcę o zrobienie odkrywek. Zostały wykonane w tych miejscach, bo chcieliśmy zobaczyć co tam się dzieje i faktycznie stwierdziliśmy, że podbudowa została rozluźniona przez mróz i należy ją, nie tylko samą nawierzchnię, ale łącznie z podbudową na tym odcinku wymienić. Po to, żeby nie wykonać pracy, którą za dwa lata może ją trafić na nowo. Dlatego podjęliśmy taką z inspektorem i z kierownikiem budowy decyzję, żeby to jednak wymienić na tym odcinku całkowicie i zapewnić, że ta droga będzie miała żywotność przez wiele lat na tych odcinkach. To jest główny czynnik. Ponadto pozostała część drogi też podlega osłabieniu, dlatego ja zaproponowałem zwiększenie grubości warstwy wiążącej z 4 centymetrów, która była projektowana do 6 centymetrów. To jest generalnie po to, żeby wzmocnić tą drogę, żeby później nie nastąpiły nam w innych miejscach spękania. Bo na wszystkich połączeniach nawierzchni starych i nowych były przewidziane siatki i te siatki pozostają. Także łączenie starej nowej i nawierzchni nie powinno mieć żadnego znaczenia i żadnych skutków. I uważam, że jest to uzasadnione, jednak wykonanie to co się stało przez okres zimowy, żeby ta droga jednak miała żywotność dłuższą przez kolejnych kilkanaście lat, należy to wykonać.

Radny Majerowski

Mam pytanie, czy warstwa ścieralna, ile ma być?

Robert Szczepanek

Warstwa ścieralna pozostała 4 centymetry bez zmian. Warstwa wiążąca była 4 cm i zaproponowałem zwiększenie jej do 6 cm. 

Starosta

Czyli razem ile jest warstw?

Robert Szczepanek

W sumie będzie 10 centymetrów plus miejscami mam jeszcze warstwę profilacyjną, która była ujęta, która powoduje, żeby profil drogi doprowadzić, bo droga tam straciła miejscami…
Starosta

A tu można powiedzieć, czy to jest podobny zakres takich dodatkowych prac jakie miały miejsce na drodze Błonie – Miękinia, to jest coś takiego? Tam też była podbudowa…
Robert Szczepanek

Tam była podbudowa wzmacniana, ale tam było na tej zasadzie, że było odziarniane. Była podbudowa, która miała złą frakcję. Powiedzmy w ten sposób, był za gruby kamień i wykonawca przemielił tą podbudowę istniejącą jeszcze raz, po prostu dodając kruszywa, odziarnił ją i pozostała w ten sposób wykonana. Tutaj po odkrywkach nie da się tego zrobić ze względu na to, że podbudowa poniemiecka, która tam jeszcze jest, bo to jest prawdopodobnie poniemiecka albo wczesne lata PRL-u powiedziałbym tak. Jest to podbudowa wykonana z kamienia łamanego, to nie jest kruszywo, są to duże kawałki kamienia poukładane jeden obok drugiego. I póki one nie były rozluźnione, były szczelnie zamknięte one jakoś jeszcze miały swoją nośność. W tym momencie,  mówię podczas wykonania odkrywki jak zobaczyliśmy te kamienia luźne już się robią, to po prostu to nie spełnia swojej funkcji i tą podbudowę…
Starosta

Ten zakres robót dodatkowych na jakim odcinku jeszcze raz będzie wykonany.

Robert Szczepanek 

To jest ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych.

Daniel Lejczak

Na całym odcinku drogi, tylko fragmenty są.

Robert Szczepanek

W tej chwili one są, bo wykonawca z inspektorem nadzoru bardzo dobrze zaznaczyli zieloną farbą odblaskową. Są wyznaczone fragmenty, zaproponowali, które należy wymienić. Ja będąc w terenie na wizji z Panem Bogdanem Kamińskim, był również Pan Wicestarosta, oglądaliśmy te fragmenty i uważam, że one są w całości, nie przesadzone, są do wymiany.

Starosta

Czyli Pan uważa, że to jest konieczne, tak?

Robert Szczepanek

Uważam, że jest to konieczne, bo niewykonanie tych prac, a wykonanie tak jak przewidywał projekt, nie daje nam gwarancji, że ta droga wytrzyma tyle lat na ile jest założona, żeby funkcjonowała.

Starosta

Ale wykonując projekt miał Pan świadomość, że coś takiego może być?
Robert Szczepanek

Wykonując projekt nawierzchnia drogowa nie wykazywała ani żadnych pęknięć, ani przełomów, ani innych takich… Tam był mały fragment w Malczycach, tam był fragment przewidziany do wymiany, ale ta droga zachowywała się w sposób normalny. Także wykonanie, wzmocnienie stabilne, wykonanie wzmocnienia, poprawa odwodnienia poprzez czyszczenie rowów i tak dalej prawdopodobnie zapewniłoby jej dłuższą żywotność. Gdyby nie było tej zimy ostrej, byśmy wykonali zgodnie z projektem, ta droga wytrzymałaby. A w tym momencie kiedy ona uległa dewastacji, gdybyśmy wykonali tak jak przewiduje projekt, ona nie będzie miała swojej żywotności  tak długiej jak było założone. 

Starosta

Dobrze, może inspektor nadzoru.

Tadeusz Szczepaniak 

Ja może powiem tak, cała rzecz dzieje się na odcinku od końca Malczyc, czyli od kilometra gdzieś około 900 do końca. I stan tej nawierzchni wykazuje potrzebę, że trzeba miejscami wymienić całą konstrukcję. Wykazuje oznaki przełomów z których wybraliśmy w zasadzie, tam potrzeba było około 4 tys. metrów kwadratowych, ale to tak wyspecyfikowaliśmy, żeby to minimum konieczne, czyli te 2,5 tys. metrów kwadratowych. Powiem tak, że gdyby tego nie zrobić to troszeczkę straciłoby, szkoda byłoby tych pieniędzy włożonych już w przebudowę według mnie jest taka potrzeba i trzeba to zrobić. Poza tym tu zaproponowaliśmy jeszcze na pozostałym odcinku, który nie jest przewidziany do wymiany tej całej nawierzchni, żeby jeszcze tutaj na poszerzeniach i   na tym całym, że tak powiem przebudowie przełomów dodatkowo dać warstwę odsączającą z piasku 15 centymetrów. Ona będzie też spełniała rolę takiej warstwy mrozoochronnej i wzmocnienia tej nawierzchni. To jest moim zdaniem, to jest niezbędne, zresztą nie tylko moim zdaniem, bo tak to wynika również z pomiarów nośności podłoża i to jest tak powiem konieczne do wykonania. Generalnie ten protokół opiera się na tym, żeby przebudować, odpowiednio przebudować. Tam są jeszcze drobniejsze sprawy jak: wymiana przepustów pod zjazdami, bo to też przepusty istniały w momencie jak wykonawca wszedł na to, bo tam była przewidziana wymiana nawierzchni gruntowej na bitumiczną, okazało się, że one są tam połamane trzeba to wymienić. Są istniejące studzienki po stronie lewej, idąc od Malczyc tam jest około dziesięć sztuk, ściekowe po odkryciu okazało się, że one są już też połamane. To są z tych robót takich dodatkowych, to już drobniejsze. Natomiast generalnie, te przełomy są do przebudowy i to widać gołym okiem, jak również po badaniach nośności. W tej chwili należy to przebudować, bo jak mówię szkoda byłoby nawet tych pieniędzy, które zostaną wykorzystane.
Starosta

Mam pytanie do Pani Kierownik Ziemichód. Jaki charakter mają te roboty dodatkowe, czy to są roboty dodatkowe, czy uzupełniające?

Edyta Ziemichód

Nie, nie. Może nie mówmy o robotach, bo to jest ryczałt, tylko zamówienia.  Ja bym chciała poprawić ta nazwę,  bo to jednak jest bardzo ważne. To są zamówienia dodatkowe i uzupełniające, bo ten charakter robót nie może być zaliczony całkowicie do dodatkowych tylko, tu już rozmawialiśmy wcześniej, że  musi być podział na uzupełniające i te dodatkowe. Dlatego są dwa protokoły i będą dwie umowy.

Starosta

Jak procentowo można to…

Edyta Ziemichód

50% tu i 50% tu, aczkolwiek tutaj nie jest, bo tu są małe, przy uzupełniających chyba są wyższe.

Starosta

Jak kwotowo wyliczyła firma Berger Bau?

Daniel Lejczak

Uzupełniające są na 290 tys. netto, a dodatkowe 84 tys. netto.

Starosta

Czyli razem brutto daje nam?

Sekretarz

Netto to jest około 380 tys. zł. 

Starosta

Całe zadanie proszę mi jeszcze przypomnieć.

Radny Majerowski

2 383 000 zł.

Starosta

Czyli mieścimy się jak gdyby w tym zakresie robót, które można jak gdyby  dodatkowo po przetargu.

Edyta Ziemichód

50% można.

Starosta

Kiedy miały miejsce te uzgodnienia, wczoraj?

Edyta Ziemichód

Wcześniej już.

Bogusław Kamiński

Te uzgodnienia, spotkaliśmy się w naszym takim zawitym gronie i wczoraj spotkaliśmy się z Panem Wicestarostą, Panem Majerowskim na drodze. Jest to oznakowane, pokazane, trochę nam pogoda nie dopisywała, ale nawet dzisiaj gdyby tam podjechać to możemy to…

Sekretarz

Ale w dniu wczorajszym Panie Bogdanie zostało to mi, ja Staroście mogłem przedłożyć dopiero w dniu wczorajszym te informacje.

Edyta Ziemichód

Bo  wczoraj były definitywnie zakończone.

Bogusław Kamiński

Bo de facto te protokoły one wczoraj dopiero formalnie zaistniały. 

Sekretarz

Wpłynęły do nas do Starostwa w dniu wczorajszym?

Bogusław Kamiński

Tak.

Sekretarz

Około godziny 11.00 po posiedzeniu Zarządu.

Starosta

Może jeszcze ze strony firmy jakiś komentarz.

Daniel Lejczak

Ja jako kierownik budowy mogę powiedzieć, że w celu tutaj wykonania zadania poprawnie, żeby ta droga funkcjonowała i spełniała swoje właściwości, należałoby według tych tutaj wyspecyfikowanych pozycji wszystkie roboty dodatkowe wykonać. I wtedy ta droga naprawdę uzyska swoje właściwości będzie miała swoją wytrzymałość i spełniała swoje zadania. Przełomy są to przede wszystkim tutaj  czynnikiem, który należy je wykonać.

Starosta

Czy jeszcze przewidują wszystkie strony jakiekolwiek dodatkowe jeszcze prace, czy to jest wszystko?

Bogusław Kamiński

Ja  powiem w uzupełnieniu powiem, nie będę się powtarzał. Powiem takie rzeczy o których my wiemy, a warto powiedzieć. Odniosę się do rowów jak od strony Wilczkowa jedziemy w stronę Malczyc po prawej stronie i charakterystyczny teren, który się tam wznosi. Przy zerwaniu darni, która miała być po prostu w dalszym etapie kształtowana przeciwskarpa i rów odsłoniliśmy szereg drenaży z pól, naprawdę gęsto. Nie wspominamy tu o tym. Wykonawca zobowiązał się, że to naprawi, obrukuje przeciwskarpy, żeby to nie było rozmywane. To też uświadamia nas jak istotnym - płucami tej drogi są  właśnie te rowy. Bo, jeżeli w jakiejś tam przestrzeni czasu ponownie zaniedbamy to będą takie skutki. Stale woda płynie pomimo, że nie było opadów, rowy są pełne wody i naprawdę. Tam jeszcze dochodzi sprawa, że geodeta jak zrobi niwelację to będzie ten rów trzeba przeprofilować, ale to już też wykonawca bierze na swoje barki.

Daniel Lejczak

Widać jak ważne jest dbanie o odwodnienie tej drogi i później już po zakończeniu kontraktu przez kilka kolejnych lat, że no niestety nie dbanie o to wykazuje teraz tutaj takie skutki, że niestety woda stoi w rowach. Przychodzi zima, nawadnia korpus drogi i to niestety degraduje, wysadza. Akurat zima taka była.

Bogusław Kamiński

Jeszcze jako ciekawostkę chcę powiedzieć, bo to taki ewenement rzadko spotykany. Tutaj właśnie Pan projektant powiedział o tej podbudowie z tego kamienia większego. Tak wyglądało to były takie łupki, ciosy, kliny gdzie podejrzewam ludzie  musieli to ręcznie zabrukować młotkami, bo to nie było na zasadzie powrzucane, bardzo ciekawa, pierwszy raz w swoim życiu taką podbudowę widziałem. Ale mróz to wysadził i to było luźne można było ręką powyciągać, także tak to się zachowuje ta…

Radny Majerowski

To była droga do promu tak naprawdę z Wałbrzycha łącząca prom, bo prom zamiast w Głosce, był w Malczycach i ta droga, w Lubiążu oczywiście nie było mostu, i jedyną przeprawą do lat 70-tych była przeprawa promowa w Malczycach na druga stronę Odry. To była droga naprawdę  bardzo ważna.

Bogusław Kamiński

Dwa razy podchodziliśmy obmiarowywać, bo jest w jednym kolorze zaznaczone w miejscach i później jeszcze w innym kolorze.

Daniel Lejczak 

Tu Pan inspektor powiedział za pierwszym razem wyszło około 4 tys. m2 później zmniejszyliśmy to naprawdę do takiego minimum, gdzie jest to już tutaj konieczne 2,5 tys. m2
Bogusław Kamiński

Wyszły jeszcze inne historie, takie drobiazgi o których nie warto wspominać, a wykonawca powiedział, ponieważ jest jednego odcinka budowy drogi 94 i tej, tam zabrakło fragmentu drogi którą nam też zrobi. 
Daniel Lejczak

To już tam, są pewne …

Bogusław Kamiński

I co jeszcze jest ważnym czynnikiem my tu piszemy w tym protokole, wtedy kiedy nastąpiły utrudnienia na drodze 94, naprawdę tą drogę wykorzystano jako alternatywę, ale nie taką, żeby jechać na Chomiążę tylko na Lubiąż. Ja nawet zgłosiłem to kierownikowi MiD-u bezwzględnie, żeby ograniczyć tonaż tam. Tam się po prostu na tej drodze nawet nie da budować, tak tiry jadą, jeden za drugim.

Sekretarz 

Odczytał protokół konieczności nr 1 na wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr IZPO 3432/2/2010 (załącznik nr 1 do protokołu) 
Edyta Ziemichód

Tu są roboty uzupełniające, a tutaj właśnie Sekretarz czytał o dodatkowych, nie wiem czy tutaj są jakieś pomyłki. Są roboty dodatkowe, a jest protokół zamówień uzupełniających.

Bogusław Kamiński

Może przypadkowo się pojawiło.

Edyta Ziemichód

Dodatkowe dwa razy są tutaj wymienione.

Sekretarz

I protokół nr 2. Odczytał protokół konieczności nr 2 na wykonanie zamówień dodatkowych   (załącznik nr 2 do protokołu) 

Starosta
To jest potwierdzenie tego o czym rozmawialiśmy wcześniej. Formalnie musimy jako Zarząd przyjąć stanowisko akceptujące roboty dodatkowe i uzupełniające. Czy jeszcze są jakieś ewentualnie pytania? Jeśli nie, wobec powyższego…

Radny Maciejewski

Przepraszam Panie Starosto, chciałem zapytać, w kwestii formalnej, bo do przetargu stawało kilka firm, czy te firmy nie podważą naszych decyzji, jeśli uwzględnimy teraz, bo może być aneks do umowy.

Edyta Ziemichód

Nie ma żadnych aneksów. Już Państwu tłumaczę.  To nie są roboty w rozumieniu robót tak zwanych dodatkowych, uzupełniających, bo my mamy w formie ryczałtu umowę. To są zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające. Czyli są dwa odrębne postępowania dodatkowe do umowy podstawowej, które są konieczne do tego, aby tą umowę podstawową wykonać należycie. Także tutaj żadna firma nie może rościć, bo każda ta firma na tym miejscu byłaby w tym samym punkcie. Także tutaj absolutnie nie.

Radny Maciejewski

Ja tutaj chciałem dodać, że paręnaście lat temu funkcjonowała cukrownia Malczyce i proszę sobie wyobrazić tamtą drogą przejeżdżały jeszcze pociągami 250 tys. ton buraka do cukrowni Malczyce zjeżdżało między innymi właśnie tą drogą. Także te załamania na pewno są. Transport wtedy, nie było 20 ton, tylko 40 ton jechało. Ale jeszcze do czego wrócę? Jest tutaj kolega z firmy Berger Bau, robi na odcinku Mazurowice – Rusko i widzicie jaki tam macie problem z podłożem.

Daniel Lejczak

Dokładnie tak.

Radny Maciejewski

Jest jeden i ten sam teren i dmuchacie na zimne, bo ja to tak mówię chłopskim językiem, jest galareta pod spodem i co tu zrobić.

Daniel Lejczak

I tak samo się na tym etapie spotykamy, też są roboty dodatkowe, są protokoły konieczności i projekty. Na podobnym stopniu się spotykamy, nikt tego nie przewidział.

Radny Majerowski

Zbliżony teren jest.

Radny Maciejewski

W kwestii tak już szerzej powiem, że my jako Starostwo mamy duży problem później z drogami, dlatego, że na odcinku budowanej drogi Ciechów – Zabłoto, tak?

Bogusław Kamiński

Jenkowice – Zabłoto.

Radny Maciejewski

Jeszcze jak na pusto jadą do Strzegomia to jest OK, ale jak wracają już, to tam prawą stronę mamy od Jenkowic no po prostu galareta pod spodem, siadło wszystko.  I teraz mamy problem, wczoraj jechałem…

Radny Majerowski

Berger Bau robił.

Daniel Lejczak

Wiem, ale krawędź nie została wzmocniona.

Radny Maciejewski

Wczoraj jechałem z Błonia do Miękini i już będę wnioskował, żeby spotkać się tam w przyszłym tygodniu, bo w siedmiu miejscach trzeba będzie ściągać nakładkę asfaltową i wklejać nową. Bo już jest po prostu asfalt jest jasny, a w niektórych miejscach tam gdzie jest ciemny występuje już…

Starosta

To są miejsca, które były robione w ramach rękojmi.            

Radny Maciejewski
I już jest kamień, bo to idzie tak zwana masa ścieralna na koniec, SMA tak?

Daniel Lejczak

Tak.

Radny Maciejewski

To powinno być gładkie prawda?

Daniel Lejczak

Ale teraz tak, jeśli już o tym temacie rozmawiamy, sama nakładka tam nie pomoże tam, naprawdę nie pomoże. Tam trzeba zagłębić się w podłoże, w podbudowę.

Radny Majerowski

Czyli ABM będzie musiał podbudowę zmienić.

Radny Maciejewski

To znaczy ja rozszerzyłem temat, bo ja mówiłem o drodze Błonie -  Miękinia i tam już występują na wierzchu, nie ma tej nakładki, tylko są kamyczki wielkości opuszka kciuka. Jak  woda jeszcze tamtędy sobie wydrąży, przyjdzie przymrozek tej zimy i nie będzie… w siedmiu miejscach naliczyłem takie miejsca są. Ale to już tak poza…

Starosta

Co do drogi Wilczków – Malczyce jeszcze są jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie do Pana projektanta, tam w projekcie oznakowanie, projekt organizacji ruchu, jeżeli chodzi o znaki pionowe i poziomie, jaki przewidujemy tonaż na drogę później po skończeniu inwestycji?
Robert Szczepanek

Nie było wprowadzanego ograniczenia. To ja może powiem tak. Jeżeli zostanie przyjęty ten protokół, czyli będą wprowadzane te roboty dodatkowe, będę zmieniał organizację ruchu ze względu na to, że przesunęliśmy miejsce przejście dla pieszych w miejscowości Rachów. W związku z tym na nowo trzeba zatwierdzić tą organizację ruchu, wówczas jeżeli byłaby sugestia inwestora można wprowadzić tonaż jednym uzgodnieniem, jednym zatwierdzeniem.

Starosta

Ja myślę, że trzeba wprowadzić tonaż, bo jeżeli droga zostanie za dwa, trzy miesiące skończona, bo tak za dwa miesiące.

Daniel Lejczak

Za trzy miesiące.

Radny Maciejewski

Czy te dodatkowe prace będą miały wpływ na termin oddania drogi?

Daniel Lejczak

Nie.

Starosta

Mi chodzi o to, że bo od skrzyżowania w stronę Lubiąża to jest droga wojewódzka z kolei, bo droga 94 jest drogą krajową. Tam jak już jedzie w stronę Rawicza to jest droga wojewódzka, bo to jest ten sam ciąg drogi, która leci później od Wilczkowa do Strzegomia, a tam na Rawicz.

Radny Majerowski

To jest inny numer drogi 340, nie 345, 346…

Starosta

Nie ważne, można sprawdzić na mapie, może nie widać tego, ale to jest chyba ten sam numer drogi.

Radny Maciejewski

Tylko, że tam przy cukrowni stoi znak dla ciężarówek.

Radny Majerowski

10 ton, nie, nie, tu chodzi o 94 na Lubin.

Starosta
Ale wydaje mi się, że wtedy mogą wszystkie ciężarówki skracać sobie drogę i przez Malczyce cały transport pójdzie. Tak samo jak jest u nas Środa Śląska – Ciechów, a omijają drogę 344.
Radny Majerowski (pokazuje na mapie ściennej)

Tu w tym miejscu od miejscowości Kawice, czyli w tym miejscu jest znak 10 ton, tu w tą stronę do cukrowni.

Daniel Lejczak

Ale nie ma w kierunku tutaj od Malczyc, od Wilczkowa…

Radny Majerowski

Jest, tu nie ma, natomiast tu jest znak 10 ton, czyli na samym łuku do wjazdu tej drogi jest 10 ton.

Starosta 

Ale ciężarówka wjedzie i już nie zawróci, bo tam nie ma gdzie zawrócić w Malczycach. Wobec powyższego ja mam też taki wniosek nie wiem, czy Państwo się z tym zgadzacie, żeby od razu zmienić organizację ruchu w tym zakresie, żeby też zabezpieczyć samą miejscowość Malczyce.

Tadeusz Szczepaniak

To trzeba uzgodnić z administratorem drogi wojewódzkiej i krajowej, na tych drogach też trzeba ustawić znaki.

Radny Majerowski

Jeżeli chodzi o stronę Kawic, od strony Kawic stoi znak 10 ton i myślę, że nie trzeba go zmieniać.

Bogusław Kamiński

Tylko na swoim Powiecie musimy uporządkować.

Tadeusz Szczepaniak

Jak stoi 10 ton to kiedyś ktoś go tam postawił. Natomiast na tej wojewódzkiej, czy krajowej musi być, bo nie może wjechać i później się wycofywać, musi być zasygnalizowane.

Radny Majerowski

To znaczy tu od Wilczkowa nie ma.

Robert Szczepanek

To nie chodzi od Wilczkowa postawić. Jadąc drogą krajową 94 musi mieć znak informacyjny, że droga w prawo, czyli droga powiatowa jest zamknięta dla ruchu ciężarowego, żeby kierowca wiedział co ma zrobić. A nie, że w momencie kiedy on wjedzie na tą drogę i dopiero zobaczy znak.

Bogusław Kamiński

Ale w Wilczkowie muszą być trzy znaki, dwa razy na krajowej, raz na wojewódzkiej.

Radny Maciejewski

Nie dajmy się zwariować, dlatego, że Gmina Malczyce ma Odrę, ma tory i ma trzy drogi dojazdowe do miejscowości. Jedna przez Chomiążę, Jastrzębce, to wiadomo tutaj ciężarówka nie jedzie, bo tu jest wiadukt. Od Rawicza od tej drogi co się na Lubiąż jedzie tam też nie powinna, bo tam jest wąska droga…

Radny Majerowski

Tam jest 10 ton, tak. Jedyna droga jest tylko tutaj.

Radny Maciejewski

Tak już szerzej myślę o tym, jeśli tam jakiś inwestor przyjdzie i będzie chciał coś robić po byłej cukrowni Malczyce i znowu my postawimy znak, zdecydujemy tutaj i przychodzi znowu na Zarząd „dajcie zgodę, żeby jeździć bo my tam inwestujemy”, przyjdzie Wójt, czy ktoś tam. Taka sytuacja może… to trzeba rozważyć na spokojnie.

Radny Majerowski

Ja myślę, że tutaj na drodze od Wilczkowa do Malczyc musi zostać droga normalnie bez oznakowania, bo to jest jedyny wjazd tak naprawdę dla ciężarówek. Tam jak już wjedzie do środka to już nie może, do cukrowni nie ma po co jechać, bo ma 10 ton zapisane.

Tadeusz Szczepaniak

Proszę Państwa, generalnie ustawa o drogach mówi o tym, że na tych drogach może poruszać się samochód o nacisku nie większym jak 80 kiloniutonów, czyli 8 ton na oś. Bo to jest ważne ile na oś, że on tam będzie miał ponad 10 ton, jaki on będzie miał nacisk jednostkowy. I tutaj trzeba tego przestrzegać, od czasu do czasu jakimś ITD postraszyć, czy coś takiego, to jest ważne.

Radny Maciejewski

Ja myślę, że to będzie znak taki, za wyjątkiem obsługi mieszkańców Rachowa i Malczyc. Ale na dobrą sprawę to wszystkie samochody jadące do kopalni, to jest Chomiąża, jadą przez Malczyce, jadą do Chomiąży, także tutaj tych problemów może być zaraz…

Tadeusz Szczepaniak

Po tej drodze on wie, że nie może jechać z większym ciężarem na oś.
Starosta

Na czas budowy, bo z tego co mówi Pan Kamiński, jeżdżą cały czas ciężarówki, czy można to jakoś ograniczyć wstępnie, czy to przeszkadza, czy nie?

Daniel Lejczak

To znaczy, wie Pan tutaj wprowadzając te roboty dodatkowe, tak czy tak, wykonawca wdroży kolejną organizację ruchu czyli postawi światła, bo jest to niezbędne celem wykonania tego zadania. I wie Pan, kierowcy oni sami z siebie jak zobaczą, że tutaj będą stali na światłach, to będą szukali zaraz alternatywy kolejnej.

Starosta

Czy jeszcze pytania jakieś są w  tym zakresie? Jeżeli nie ma, wobec powyższego, kto z Zarządu jest za przyjęciem i akceptacją robót dodatkowych i uzupełniających zgodnie z protokołami konieczności nr 1 i nr 2?

Radny Maciejewski

Panie Starosto przepraszam, że tak wrócę, nie ma Pani Skarbnik, mamy zabezpieczone środki?

Starosta

W WPI jest cała kwota, nie ściągnęliśmy tej kwoty właśnie wtedy na którymś Zarządzie twierdząc, że zawsze mogą wyskoczyć tego typu roboty. Natomiast poszła informacja, tylko do Urzędu Wojewódzkiego jaki był wynik przetargu. Natomiast wszystkie oszczędności poprzetargowe będą tak naprawdę znane po stronach samorządów dopiero po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu. I wtedy ewentualnie możemy mówić o tym o czym była mowa, to jest ewentualnych dodatkowych  środkach na inne inwestycje.

Radny Maciejewski

Jak byśmy zbyli na przykład za 4 miliony, to byśmy nie dostali dofinansowania takiego…

Starosta

My jesteśmy w sytuacji takiej, że mieliśmy szybciej ogłoszony przetarg, szybciej wyłonionego, w tym przypadku nie było żadnych chyba protestów, jeżeli chodzi o ten przetarg. I najprawdopodobniej szybciej jak Pan tutaj zaznacza kierownik budowy, że nie wpłynie to na wydłużenie inwestycji, czyli ja to przyjmuję za dobrą monetę. Czyli termin mamy nie zagrożony. Wobec powyższego wydaje mi się po skończeniu całej inwestycji, po rozliczeniu, jej będziemy wiedzieć jakie są faktyczne oszczędności i ta informacja również trafi do Urzędu Wojewódzkiego. To jeszcze raz, kto w takim razie jest za zaakceptowaniem tych robót dodatkowych w zakresie dodatkowych robót i uzupełniających zgodnie z przytoczonymi protokołami konieczności nr 1 i nr 2.
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Starosta

To wszystko. Ja jeszcze takie pytanie, jak Pan będzie nadzorował tą drogę, skoro ma Pan taką kontuzję?

Tadeusz Szczepaniak

We wtorek po świętach mi  to ściągają.

Radny Maciejewski

Czyli widocznie źle nadzorował.

Tadeusz Szczepaniak

Może za gorliwie.

Radny Maciejewski

Panie Starosto korzystając tutaj z obecności kierownika budowy, czy Starostwo mogłoby, nie wiem czy rozmowy trwały jakieś, bo tak frezujecie, dużo tej frezowiny macie, może skorzystalibyśmy coś jako Powiat, gdzieś złożyli na jakieś drogi powiatowe.

Daniel Lejczak

To znaczy na dzień dzisiejszy to wie Pan, wszystkie pobocza są utwardzone we frezowinie na krajówce. Jak wcześniejsze odcinki do Środy Śląskiej były robione, są robione w masie, czyli utwardzone 1,5 metra w masie tak tutaj projektant wymyślił sobie, że pobocza będą z frezowiny. Czyli tam na 1,5 metrze na całej długości tego remontowanego odcinka grubości 25 centymetrów idzie frezowina. Na dzień dzisiejszy ja takiej decyzji nie podejmę, bo się okaże później, że nam zabraknie na wykonanie pobocza. 

Radny Maciejewski

Bo widzę, że Wójt prężnie działa na terenie Gminy Malczyce.

Radny Majerowski

Nie dostał na pewno nic, nie dostanie nic.

Daniel  Lejczak

Ma Pan takie informacje, że dostał?

Radny Maciejewski

Nie, nie, tylko rozmawiałem ze strażakami mówią „…że wodę dajemy, bo dostajemy frezowinę”

Daniel Lejczak

Nie, nie,  wodę dają, może Pan o tym nie wie, normalnie się rozliczamy.

Radny Maciejewski

A to przepraszam, tylko tak z ciekawości zapytałem.

Daniel Lejczak

Frezowina na razie jest składana na placu.

Starosta

Ja mam takie pytanie, jak już też Pan jest, chodzi mi o termin zakończenia drogi 94, który dokładnie odcinek wy wykonujecie?

Daniel Lejczak

Wilczków – Mazurowice.

Starosta

Wilczków do Mazurowic ten odcinek…

Daniel Lejczak 

I za mostem.

Starosta

Do mostu.

Daniel Lejczak

I kawałeczek za mostem.

Starosta

I koniec. Wcześniej robiła firma ABM.

Daniel Lejczak

ABM i my robiliśmy od Wrocławia do Środy Śląskiej.

Starosta

A ABM robiło do skrzyżowania tutaj koło małego kościółka tak, tutaj na Ogrodnicę, tak?

Daniel Lejczak

Tak.

Starosta

Do tego mostku i wy od mostku z kolei znowu dalej do Wrocławia przez prawie całą obwodnicę. To kiedy skończy się tak naprawę droga 94, wasz odcinek oczywiście, do kiedy macie termin? Mnie interesuje powiedzmy w stronę Wrocławia ten odcinek do kiedy jest termin?
Radny Maciejewski

31 maj.

Daniel Lejczak

Nie, jeszcze nie do końca, bo tutaj są też takie z Generalną Dyrekcją, nie do końca są uzgodnione, bo jest problem z tak zwanym lotniskiem. 

Radny Maciejewski

Będziemy poszerzać, za wąsko jest.

Daniel Lejczak

No właśnie i wtedy automatycznie, za wąsko.

Radny Maciejewski

Kombajn się nie zmieści.

Daniel Lejczak

I jak będzie dodatkowe poszerzenie, czyli termin się wydłuży.

Starosta

A znane są Panu też te wątpliwości, kontrowersje związane ze wszystkimi skrzyżowaniami w Środzie Śląskiej i obwodnicą, i widocznością jak się wyjeżdża?
Daniel Lejczak

Nie. Wiem, że na pewno tutaj jak się skręca jadąc od Wilczkowa do Środy Śląskiej jest ten problem z tym skrzyżowaniem.

Starosta 

Z tym pierwszym, to co robił ABM. Ale problemy są też na Ciechów na drogę 2075…

Daniel Lejczak

To już nie.

Starosta

I nie wiem jak będzie wyglądała, też jest źle jak się wyjeżdża z ulicy Oławskiej na przykład z miasta w stronę Kątów Wrocławskich. Też jest ograniczona widoczność po prawej stronie, bo są za blisko moim zdaniem ekrany, a z kolei po lewej stronie ekranów nie ma, nie przewidziano.

Radny Maciejewski

Panie Starosto tutaj to akurat będą światła. A tutaj dojeżdżając do Ciechowa, to tak na razie się wyjeżdża, bo nie ma jeszcze tych linii, stopów namalowanych, bo tak to człowiek się tak wysuwa na czuja. Jak już będzie wymalowane stop, kreska, to wtenczas będą jechać i będzie bum.

Starosta

Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, to mamy sprawę załatwioną, czyli to podpisujemy i to do umowy, umowa później będzie. Czyli macie zgodę na wykonawstwo. Dzisiaj chyba nie pracujecie.

Daniel Lejczak

Dzisiaj już też warunki nie pozwalają.

Radny Maciejewski

A czy na tym odcinku tam są jeszcze usuwane jakieś drzewa?

Daniel Lejczak

Na którym?

Radny Maciejewski

Na Malczyce – Wilczków.

Daniel Lejczak

Jest problem z jednym.

Radny Majerowski

Nie ma, jest zezwolenie, także nie ma problemów.

Tadeusz Szczepaniak

To jest topola sucha.

Radny Majerowski

Ona będzie wycięta.

Radny Maciejewski

Ja pytam dlatego, my mamy taką rodzinę wielodzietną i sołtys zwracał się o opał.

Starosta

To dobrze, w takim razie dziękuję.

Przerwa 5 minut.

Ad. 4 Sprawy różne. 

Radny Maciejewski
Panie Starosto wnosiłem, żeby się zająć sprawą nie dlatego, bo nie ma Czesława zaraz powiedziałby, że interes mam w tym, tylko po prostu z tego co wiem chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie czy nasze służby przejęły drogę od firmy Kruszer,  to jest raz, czy odbyło się to przejęcie. I tutaj był wniosek złożony na drogę Kryniczno – Wojczyce, już to było, gdzieś dobre trzy tygodnie leży i firma nie dostała odpowiedzi. 

Salę opuścił Starosta.

Radny Maciejewski

Przejeżdżając wczoraj koło wysypiska zatrzymał mnie kierownik budowy i z tego, że mnie zna zapytał się mnie, zapytam się dzisiaj na Zarządzie. Jeżeli dzisiaj nic, nie podejmiemy tematu, to bardzo proszę, żeby Zarząd odbył się we wtorek w jak najszybszym terminie i żeby podjąć jakieś. Trzeba coś tym ludziom odpowiedzieć. Z tego co wiem mieszkańcy wsi Kryniczno wyrazili zgodę, na to, na ten okres, kiedy Kruszer ma dowozić te kruszywo. Wyrazili zgodę, rada sołecka, sołtys wyraził zgodę w zamian za to coś tam dogadali się z mieszkańcami, mają im coś tam zasponsorować. Bo tutaj też w grę wchodzi rozliczenie z firmą Kruszer na odcinku Prężyce – Gosławice do granic z Brzezinką. Bo też tam na ostatnim spotkaniu, co tutaj się odbyło z firmą Kruszer tam padały takie deklaracje, że firma Kruszer zakupi dla Starostwa, w ramach współpracy miał tam być, była mowa o nośniku, jakimś pojeździe dla naszych służb, ewentualnie rębak. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie to jest i na jakim etapie jest ta rozmowa z Wójtem o budowie nowego odcinka drogi, którędy Kruszer miałby jeździć mijając Prężyce i Gosławice. I też na jakim etapie jest zerwanie umowy, tak można nazwać, zerwanie umowy z firmą Czystopole, czy coś się w tym kierunku, już dokumenty zostały stworzone?

Do sali wszedł Marian Wiński i wrócił Starosta

Marian Wiński

Tu mogę usiąść?

Radny Maciejewski

Panie Marianie dużo miejsca wolnego jest.

Radny Majerowski

Będzie niedługo dużo miejsca wolnego.
Marian Wiński

Tam kseruje Bogdan Berliński, siedem tych kompletów, zaraz przyniesie. 
Radny Maciejewski

Panie Starosto pod nieobecność Pańską kontynuowałem rozmowę, Pan Sekretarz notował, także może tutaj…

Sekretarz

Nie notował, wysłuchiwał wszystkiego, nie jestem w stanie odtworzyć, także prosiłbym żeby Pan radny powtórzył.

Radny Maciejewski

Nie, no tak jak mówiłem, chciałbym znać sytuację jaka jest, Panie Marianie czy przejęliście drogę od firmy Kruszer, bo jest dzisiaj mamy drugi kwiecień.

Marian Wiński

Sytuacja jest taka, że 31 marca w obecności przedstawiciela firmy Kruszer Pana Walickiego Zdzisława skamerowaliśmy  cały odcinek drogi z jednej, z drugiej strony, z poboczami. I jeszcze kończymy protokół. Pan Walicki ma się pojawić około godziny 11.00, płytka jest, jeden egzemplarz zrobiony, pozostałe dwa egzemplarze się wgrywają. (zadzwonił telefon) Przepraszam „Ja oddzwonię nie mogę teraz rozmawiać halo, nie mogę, bo jestem na Zarządzie, ja oddzwonię później no proszę”   
I będą trzy egzemplarze płytki nagranej i będzie protokół sporządzony dzisiaj koło 11.00, 12.00 na gotowo.
Radny Maciejewski

Jak Pańskim zdaniem wygląda ta droga?
Marian Wiński

Moim zdaniem, to co widziałem 31 marca i co zostało skamerowane, tragedii…

Starosta

Nakręcone.

Marian Wiński

Proszę?

Starosta

Nakręcone.

Marian Wiński

Nakręcone tak. Tragedii nie ma, droga była na bieżąco poprawiana, jeżeli chodzi o jezdnię, dziury…

Starosta

To jak tragedii nie ma, to jest dramat, niech Pan określi precyzyjnie. Tragedia czy dramat, nie wiem, czy przyzwoite?

Marian Wiński

Nie ma dramatu, nie ma tragedii, po drodze może się odbywać ruch, w tym również i ciężarowy z tym, że nie nadmiernie. Sama jezdna jest wyłatana, największe dziury są połatane, te które w trakcie eksploatacji przez firmę Kruszer zostały zrobione.

Starosta

Pobocza są ścięte?

Marian Wiński

Pobocza są ścięte, do uzupełnienia na bieżąco. Jeżeli chodzi o tą część utwardzoną, co zwróciliśmy uwagę i w protokole też to będzie do uzupełnienia.

Starosta

Przepust w Prężycach?

Marian Wiński

Przepust nie jest zrobiony dlatego, że nie odsłoniła się jeszcze górna krawędź rury, wody jest dużo.

Starosta

Czyli nie jest wykonana przez firmę Kruszer, ten nasz jako Zarządu wniosek o naprawienie przepustu w Prężycach?
Marian Wiński

Nie, bo dlatego, że jeszcze nie, ale w tym protokole końcowym my zaznaczamy, że firma Kruszer musi się  określić co do terminu naprawy tego miejsca. Tam się ujawnił…

Starosta

Tam był termin do 31 którego? Do 15 stycznia, czy do 31 grudnia był termin.

Sekretarz

Tam był do 31 grudnia, ale ze względu na…

Marian Wiński

Później był przedłużony…

Sekretarz

Nie, nie, tam było ze względu na to, że warunki atmosferyczne nie pozwoliły, nie wykonali. Natomiast określili, że wykonają wtedy kiedy warunki atmosferyczne pozwolą.

Starosta

Twierdzi Pan, że dalej warunki atmosferyczne nie pozwalały firmie Kruszer wykonać tego przepustu, tak?
Marian Wiński

Nie odsłoniło się na tyle światło przepustu, żeby można było ocenić stan techniczny samego przepustu. Jednak woda odpływa tam około 60-70 centymetrów w dół. Poziom wody zszedł i widać wyraźnie, zresztą na filmie to będzie pokazane, że ta woda przepływa. Natomiast za przepustem jest duży zbiornik wody który ma połączenie później z odnogą Odry i tam jest poziom na tyle wysoki, że ta woda nie odpływa tak jakbyśmy chcieli  intensywnie. Natomiast ja uważa, po tym co się działo przez zimę i do tej pory, że przepust nie wymaga przebudowy czy naprawy sam przepust. Natomiast ta powierzchnia drogi nad przepustem zaniżona absolutnie wymaga naprawy, czyli z wymianą podbudowy, cała podbudowa i przykrycie dwoma warstwami asfaltu do wyrównania, do wyprofilowania tego zaniżenia, który w tej chwili jest.

Starosta

Czyli ja rozumiem, że dzisiaj Pan Walicki ma być i co ma Pan zamiar podpisać z nim protokół odbioru tej drogi?

Marian Wiński

Pan Walicki ma przywieźć pismo ze strony Kruszera, które będzie mówiło o harmonogramie usunięcia tych prac, czyli poda konkretne terminy. I jeszcze jakieś propozycje, które tu zapadły ze strony, na spotkaniu, ja nie uczestniczyłem. Ale to ponad tydzień temu było takie spotkanie z firmą Kruszer, był chyba Prezes Majda.

Wicestarosta

Z Zarządem. 
Marian Wiński

Z Zarządem, tak. I mówił, że jakiś…

Starosta

Gdzie, kiedy było takie spotkanie?

Marian Wiński

Rozdrabniacz gałęzi.

Radny Majerowski

Jak siedzieliśmy tutaj.

Wicestarosta

To nie było protokołowane, to nie było na posiedzeniu Zarządu, takie…

Radny Majerowski

Spotkanie.

Starosta 

Tydzień temu?

Radny Majerowski

Dwa tygodnie.

Radny Maciejewski

Wtenczas, Panie Starosto, co Pan mówił, że postawi Pan tam te…

Marian Wiński

W każdym bądź razie propozycje mają swoje dać.
Starosta

Ja myślę, że przy protokolarnym  przekazaniu drogi będzie obecna komisja, która potwierdzi w jakim jest stanie droga i tak dalej i rozliczy całą umowę.

Radny Majerowski

Skrupulatnie.

Radny Maciejewski

Panie Starosto, jeżeli Zarząd tak, bo wrócę do czego komisja powstała do stwierdzenia, czy są łamane zapisy umowy pomiędzy firmą Kruszer  a Starostwem. W przekazaniu drogi firma nie uczestniczyła, firma, przepraszam się zagalopowałem, komisja nie uczestniczyła, tylko może się teraz oprzeć na zdjęciach i na tym co było przy przekazaniu, teraz co zobaczymy przy przejęciu tej drogi. My byliśmy tam ostatnio dwa tygodnie temu,  na odbiorze i był tam protokół sporządzony, podpisany przez wszystkich członków i były tam zalecenia jakie firma Kruszer miała wykonać i tutaj przekazane to zostało na Zarząd i do Pana Wińskiego. I na podstawie tego Pan Wiński miał się spotkać 31, odebrać drogę, zmonitorować drogę i przekazać to Zarządowi i Zarząd miał wnieść uwagi spotkać się z właścicielem firmy Kruszer, czy tam z pracownikiem i ustalić tok działań, co trzeba zrobić, żeby ta droga była taka w niepogorszonym stanie. Tak było w umowie zapisane, że ma być zwrócone w niepogorszonym stanie jak została przekazana.

Sekretarz

Ja myślę, że tak w kwestii proceduralnej, że skoro sam moment i decyzja odnośnie przekazania tej drogi odbywała się na Zarządzie, to ja myślę, że to Panie Marianie musi nastąpić, czyli  spotkanie Pana z przedstawicielami firmy Kruszer to druga rzecz, to powiedzmy sam odbiór to też Państwo powinniście, trafić na Zarząd, żebyście wiedzieli jak to wygląda, żeby Pan Kierownik to zreferował, przed podpisaniem odbioru, żeby to Zarząd zadecydował o tym, czy zdaniem też Zarządu i wysłuchaniem merytorycznego człowieka Pana Mariana.

Marian Wiński

Wstępną treść protokołu odbioru razem z płytką przedstawię na Zarząd, tylko chcemy uzgodnić tą treść przygotowaną również z przedstawicielem firmy Kruszer tak, żeby po prostu w razie czego nie było takich sytuacji, że my stworzyliśmy coś z czym on się nie zgadza, więc on około 11.00 ma być. Do tego czasu, płytka jedna już jest, dwie następne się wypalają i po prostu przygotujemy ten protokół tak, żeby on był sporządzony w zgodzie z przedstawicielem firmy Kruszer.

Sekretarz

Protokół… ale rozumiem, że podpisaniem odbioru to nie nastąpi dzisiaj odebranie tego, dlatego, że zwróciłem uwagę, uważam, że sam moment powinien, że tak powiem  wcześniej być zaakceptowany przez Zarząd.

Marian Wiński

Tak przeanalizowany przez Zarząd i to jest tak, jak gdyby pierwsza część odbioru, prawda, nie następuje jeszcze odbiór całkowity, końcowy. Tylko jest przedstawione, jak gdyby droga i sytuacja do odbioru, do ponownego przez nas przejęcia.

Wicestarosta

Myślę, że trzeba bardzo dokładnie zweryfikować stan tej drogi, metr po metrze, żeby nie było jakiś później wątpliwości. Trzeba porównać na tych filmach, jak wyglądało wcześniej, w tym miejscu, jak teraz.

Marian Wiński

W protokole będą wymienione miejsca, które wymagają naprawy i podbudowy i nałożenia nakładki asfaltowej, będą wymieniane miejsca, które wymagają tylko nałożenia nakładki asfaltowej i będą uwagi co do dokończenia tych poboczy, uzupełnienia, wyrównania. W zasadzie te trzy najistotniejsze rzeczy będą. I tam się jeszcze ujawnił jeszcze przepust, bo tu wracając do tego co Pan Starosta pytał, jeszcze jeden przepust się ujawnił, który prawdopodobnie jest załamany. To jest w połowie gdzieś drogi między Prężycami a Gosławicami. Dosłownie w poprzednim tygodniu się okazało, że na środku taka duża dziura i oni ją reperowali próbowali masą na zimno, ale to dalej siada. I ponieważ tam woda z jednej,  z drugiej strony występowała, więc się okazało, że tam jest przepust, który najprawdopodobniej ten przepust będzie wymagał naprawy. I to też jest wzięte pod uwagę Pan Walicki się z tego nie wycofuje, wie o tym. Dzisiaj o 11.00 konkretnie, tak jak mówię, z harmonogramem ma przyjechać i ten harmonogram będzie podstawą do tych dalszych działań jak powiedział Przewodniczący Komisji.

Starosta

Pana wnioski jako wydziału dróg i wtedy materiały do Sekretarza na Zarząd, żeby były najbliższy. Jest drugi kwietnia, ja myślałem, że Pan Panie Kierowniku tą sprawą się zajmie przed ostatecznym terminem rozliczenia i tak dalej. Mamy drugi kwietnia, a Pan mówi, że dopiero będą uzgodnienia, ale OK, zgoda.

Marian Wiński

Było 31 termin…

Starosta

Czy jeszcze w tej sprawie,  w „sprawach różnych” coś?

Wicestarosta

Wszystkie pozwolenia straciły moc 31 marca.

Radny Maciejewski

Drugi temat, to jest zezwolenia na miejscowość Kryniczno – Wojczyce do wysypiska, bo oni też się zwracali z wydaniem zgody, uzyskali zgodę mieszkańców wsi Kryniczno złożyli tutaj pismo trzeba by jakąś decyzję podjąć, bo rekultywacja trwa. Ostatnio było spotkanie na wysypisku, były władze Gminy no i akurat byłem tam w pobliżu na swoich polach i zostałem zaatakowany czy wyraziliśmy zgodę dla firmy Kruszer. Ja mówię, „że z tego co wiem, to dokument został złożony o wyrażenie zgody”, i że firma Kruszer uzyskała zgodę od rady sołeckiej, od sołtysa, od mieszkańców na przejazd przez ten okres, w zamian za to coś mają tam w kwestii dogadania się, co tam zrobi firma Kruszer, czy przekaże jakąś kwotę.

Starosta

To też ta sprawa na następny Zarząd. Czy jeszcze w „sprawach różnych” coś? Jak nie ma to zamykam posiedzenie Zarządu.

W związku z brakiem dodatkowych pytań Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Protokół sporządziła 
            (-)
Maria Pstrowska                                                 

                                                                       PODPISY: 
Sebastian Burdzy………(-)…………………..
Mariusz Wojewódka ........(-)..........................
                                                                      Dariusz Maciejewski........(-).........................
                                                                      Marek Majerowski ...........(-)..........................
                                                                      Mariusz Żałobniak ...........(-).........................
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Tytul zadania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2067D.
MALCZYCE - WILCZKOW

ZAMAWIAJACY: Powiat Sredzki, ul. Wroclawska 2,
55-300 Sroda Slaska

Inspektor Nadzoru:  Tadeusz Szczepaniak

WYKONAWCA: Berger Bau Polska Sp. z 0.0. ul. Szczeciiska 11,
54~ 517 Wrockaw

Micjsce i data wydania: Sroda Slaska 01.04.2010

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR |
NA WYKONANIE ZAMOWIENIA
UZUPELNIAJACEGO DO UMOWY NR 1ZPO 34321212010

DATA ZGLOSZENIA: Sroda Slaska 01.04.2010
FORMA ZGLOSZENIA (WNIOSKODAWCA):

Berger Bau Polska Sp. z 0.0.

UL Szczeciiska 11
54-517 Wrockaw

OPIS WNIOSKU:

W wyniku  dlugotrwalej zimy i niespolykancj w ostatnich latach,
charakteryzujacej si¢ niskimi ujemnymi temperaturami a w szczegdlnosci
czgstymi przejéciami taw. 0" jezdnia zostala znacznie zdegradowana.
Konstrukcja _drogi swoja_nosnosé w wyniku czego pojawily sic
przclomy. Nalezy zauwazyé, 2 w ubieglym roku rozpoczal sig rownicz remont
DK 94 na odeinku Wilczkow — Mazurowice (nadal trwa), kidre spowodowaly
utrudniania w ruchu na drodze krajowe, a droga powiatowa nr 2067D stala si¢:
dia ruchu kolowego droga altematywna i w zwiazku z tym przciela czesé ruchu
‘wysokotonazowezo z wiw drogi krajowej.





[image: image3.png]Nalozenie si¢ tych czynnikow spowodowalo pojawienie si¢ przelomow kidrych
ilosé szacuje sig na 2586m2 na przebudowanym odcinku drogi.

Wobce powyzszego zaproponowano i wnioskuje si¢ 0 wykonanie nizej
‘wymienionyeh robot:

1. Zwigkszenie grubosci warstwy wiazacej

Nawierzchnia na_pozostalym odcinku drogi , rowniez ulegla oslabieniu i
degradacji , jednak nie wykazuje w chwili obecnej oznak przelomow , diatcgo
wystarczajacym  zabiegiem wzmacniajacym  konstrukce _przebudowywanej
nawierzehni jest zwigkszanie grubosci warstwy wiazacej z 4,00 cm do 6,00 cm.

2. Przebudowa istnicjacych studzienck Scickowych

Po przystapieniu do regulacji wysokosciowej istnicjacych ~studzienck
Scickowyeh stwierdzono, z¢ ich stan techniczny jest w bardzo 7ly, kregi
betonowe sq popgkane a przykanaliki polamane wobec zego studzienki wraz 2
preekanalikami nalezy przebudowaé na nowe.

3. Przepusty rurowe pod zjazdami i Scianki czolowe

W czasic wykonywania koryta pod nawierzchnig na zjazdach, stwierdzono, z¢
istnicjace przepusty rurowe pod tymi zjazdami sa popekana i polamane, dlatego
tez nalezy ulozy¢ nowe rury PCV fi 40 cm a takze wykonaé nowe Scianki
czolowe.

4. Chodniki, krawezniki i obrzeza w obrebie zatoki autobusowej w Rachowie

Celem poprawy bezpicczefistwa ruchu drogowego oraz pieszych zostala
Zmieniona lokalizacja zatoki autobusowej w m. Rachow, skutkiem czego nalezy

wykmib%:éodm‘k umozliwiajacy bezpieczne dojscie do zatok
autobusowyeh. (" \[ &,
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UZASADNIENIE DLA PRZYJECIA WNIOSKU:

‘Wykonanie powyzszych wnioskowanyeh pozycii jest niezbedne do
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Tytul adania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2067D
MALCZYCE - WILCZKOW

ZAMAWIAJACY: Powiat Sredzki, ul. Wroclawska 2, 55-300
Sroda Slaska

Inspektor Nadzoru: Tadeusz Szczepaniak
WYKONAWCA: Berger Bau Polska Sp. z0.0. ul. Szczeciiska 11,
54517 Wroclaw

Micjsce i data wydania: Sroda Slaska 01.04.2010

PROTOKOL KONIECZNOSCINR 2

NA WYKONANIE ZAMOWIEN DODATKOWYCH
DATA ZGLOSZENIA: $roda Slaska 01.04.2010

FORMA ZGLOSZENIA (WNIOSKODAWCA):

Berger Bau Polska Sp. 2 0.0.
UL Szezeciska 11
54-517 Wrockaw

OPIS WNIOSKU:

1. Warstwa odsaczajaca

Celem polepszenia odwodnienia konstrukeji nawierzchni oraz lepszego
zabezpieczenia konstrukeji nawierzchni przed dzialaniem mrozu nalezy na
wykonywanych poszerzeniach drogi i przelomach wykona¢ dodatkowo
warstwe odsaczajaca gr. 15 em.

2. Subilizacja

Nawierzchnia drogi na powierzehni 372 m2 wykazuje objawy przelomow
cigzkich , dlatego pry likwidacji skutkéw tych przelomow niezbednym jest
‘wzmocnienie podloza gruntowego poprzez jego stabilizacie cementem 2,5 MPa
na grubosé: 15 cm.





[image: image8.png]3. Bariera energochlonna

W obrebie skrzyzowania z droga do Rachowa znajduje sig nicbezpieczny
zakret oraz znaczne zanizenie teren, gdzie na odcinku 30 m nalezy

zamontowac barierg energochlonna.
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